

№ 2-оп-18/25.04.18

АНЕКС №1
Към Договор №Д-ОП-184/15.12.2017 г.

Днес2018 година в гр. София, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ЕИК: 831605795, с адрес: гр. София 1431, ул. “Св. Георги Софийски” № 1, тел: 02 92301, факс: 02 9230646, e-mail: umbal.alexandrovaska@gmail.com, Идентификационен № по ЗДДС: BG 831605795, представлявано от доц. д-р Костадин Ангелов, дм – Изпълнителен директор, от една страна

и
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БС Конструкция“ АД, ЕИК 175127678, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат” - № 2, тел. 02 8051100, факс №02 8051100, e-mail: office@konstructia.com, Идентификационен № по ЗДДС: BG 175127678, представлявано от инж. Тошко Георгиев Колев – Изпълнителен директор, от друга страна,

в изпълнение на настъпилите по време на строителството съществени промени в инвестиционните намерения на Възложителя по смисъла на чл. 154, ал. /2/ т.т.: 5, 6 и 7 от Закона за устройство на територията,
на осн. Чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП, подписват този анекс към договор за строителство №Д-ОП-184/15.12.2018, за следното:

1. Текстът на Чл.6. от раздел III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА се променя на: „Общата стойност на строително-монтажни работи, която Възложителят заплаща на Изпълнителя за точно, надлежно и навременно изпълнение на всички задължения на Изпълнителя по договор за строителство №Д-ОП-184/15.12.2018, възлиза на **710 282,64 (седемстотин и десет хиляди двеста осемдесет и два лева и 64 ст.) без ДДС**. Тази глобална цена е получена въз основа на подадената оферта на Изпълнителя за стойността на изпълнението в процедура за възлагане на обществена поръчка, която е 660 367,55 (шестстотин и шестдесет хиляди триста шестдесет и седем лева и 55 ст.) и оферта на Изпълнителя с вх. 1132/19.04. 2018 г. за стойността на непредвидените СМР, възникнали в следствие на промени в инвестиционните намерения на Възложителя по време на строителството, която е 49 915,09 лв. без ДДС. Общата стойност на Договора е твърда и окончателна и извън нея Възложителят не дължи никакво друго заплащане на Изпълнителя.“

2. Текстът на Чл.53, ал.1 от раздел XIV. ГАРАНЦИИ се променя на: „Гаранцията за изпълнение е 14 205,65 лв., от които 13 207,35 лв. предоставени при подписване на договор за строителство №Д-ОП-184/15.12.2018 г. и 998,30 лв. гаранция за изпълнение, предоставени при подписване на настоящия Анекс за изпълнение на непредвидените СМР, възникнали в следствие на промени в инвестиционните намерения на Възложителя по време на строителството.

3. Останалите клаузи на договор за строителство №Д-ОП-184/15.12.2018 г. остават непроменени.

4. За всички неуредени въпроси от анекса се прилагат клаузите от основния договор №Д-ОП-184/15.12.2018 г.

5. Настоящият анекс е неразделна част от подписания между страните договор Договор Д-ОП-184/15.12.2018 г. и влиза в сила от момента на подписването му от Страните.

6. Приложение, неразделна част от този анекс е:

Оферта с на Изпълнителя с вх. №1132/19.04. 2018 г.

Настоящият анекс се подписа в обикновена писмена форма в два екземпляра - по един за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
ИНЖ. ТОШКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
ЕВЕЛИНА ГАЛИЩАРОВА

Съгласувал:

Г. Дерменджиева

Даниела Цекова

Мария Куманова

