

Изх. № 2018 / 15.02.16г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 3

Относно: Постъпило искане за разяснения с вх. № 2096/12.07.2016 г. по документацията за участие в обществена поръчка по ЗОП с предмет: **Ремонт и реконструкция на Клиника по кардиология и Клиника по хирургия "Проф. Станишев" при УМБАЛ "Александровска" ЕАД**, обявена с Решение Номер: 3-211 от 01.07.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 180, ал.1 от ЗОП, даваме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1: „В приложената количествена сметка част ОВ липсват въздуховоди, изолация въздуховоди, решетки, вентилатори, канални шумозаглушители и др. В подадената от Вас количествена сметка къде би следвало да се включат?“

Отговор на въпрос 1: Разминаванията в количествените сметки впоследствие ще бъдат установени със заменителни таблици.

Въпрос 2: „Моля да ни подадете характеристики за видовете врати А, Б, В, Г и Д – алуминиеви, метални, дървени, пожароустойчиви, на колко минути, цветове.“

Отговор на въпрос 2: Всеки участник следва самостоятелно да оферира, съобразно приложения проект и съгласно действащите нормативи.

Въпрос 3: „Моля да ни дадете указания за настилките теракот, гранитогрес, както и за облицовките – цвят, клас.“

Отговор на въпрос 3: Всеки участник следва самостоятелно да оферира, съобразно приложения проект и съгласно действащите нормативи.

Въпрос 4: „От гледна точка на организацията, къде ще бъдат прехвърляни болните от ремонтиращите се болнични стаи и каква ще е ротацията им? Както ще бъде ли намален приема на болни в определени месеци удобни и за двете клиники?“

Отговор на въпрос 4: През периода на ремонтните дейности не се предвижда ротация на пациентите от една клиника в друга, както и намален прием на болни. Съгласно „Образец на предложение на поръчката“ от документацията за участие, участниците следва да предложат:
„ - Технологична последователност на строителните процеси, съдържаща: План за организация и изпълнение на строителството, вкл технологията за реализиране на всички дейности съгласно

предмета на поръчката, пълно описание на етапи на строителния процес, последователност, начин на изпълнение, организация, вътрешен контрол, особености /ако такива се предвиждат/,

- Мерки за спазване на правилата за безопасност и сигурност в т.ч. план, контрол, особености,
- Мерки за опазване на околната среда в т.ч. план, организация, контрол и особености,
- Мерки за пожарна безопасност в т.ч. план, организация, контрол и особености,
- Мерки за изпълнение на строителните дейности в условията на работеща болница при отчитане на спецификата на лечение на пациентите в болничното заведение, в т.ч. план, организация, контрол и особености,
- Използвана специфична техника при извършването на всеки етап от строителната дейност – описание, организация, особености,
- Описание на основните материали и изделия, които имат съществено значение за качествено изпълнение на строителните дейности – описание, производител, марки, модели, основни технически характеристики, за което да се представят оригинални каталози, брошури, проспекти, чертежи или друга техническа документация на производител, която да докаже покриването на всички изброени в количествената сметка минимални технически изисквания;
- Времеви линеен график за изпълнение на строителните дейности с посочване на последователността на изпълнение, наетата работна сила, отделните срокове, технологичната обвързаност на изпълнение на отделните видове дейности.
- План за управление на риска.”

ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

