

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1-0П-125/02.07.2024г.
към Договор № Д-ОП-82 / 24.08.2020 г.

Днес, 03.06 2024 г. в гр. София, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ЕИК: 831605795, с адрес: гр. София 1431, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1, тел: 02/92301810, с идентификационен № по ЗДДС: BG831605795, представлявано от Проф. д-р Атанас Йонков, дм в качеството му на Изпълнителен директор

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, с ЕИК 202468722, с адрес гр. София, п.к. 1606, р-н Красно село, ул. Владайска № 34, тел: 0888 515 388, e-mail: mirchev.o@gmail.com, Идентификационен № по ДДС BG202468722, представлявано от Мартин Илчев и Орлин Мирчев – ЗАЕДНО и ПООТЕЛНО, в качеството им Управители, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-ОП-82 / 24.08.2020 г.

Като се взеха предвид следните обстоятелства, а именно:

С Решение № 3-39 от дата 06.02.2020 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е открита обществена поръчка с предмет: „СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позиции“ – претиска под уникален номер в РОП 00360-2020-0005. В резултат на процедурата е сключен договор за изпълнение с "АПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД № Д-ОП-82/24.08.2020 г. на стойност 208 284,53 лв. без ДДС. В периода 2020 – 2024г. са приети извършвани строително – монтажни работи на стойност 96 235,13 лева без ДДС /Протокол от 27.05.2024г./ След сключване на договора е преведен на изпълнителя аванс в размер на 41 656,91 лева без ДДС.

Предвид горното и на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 87, т.1 от Договор № Д – ОП – 82 / 24.08.2020г. , страните се споразумяха за следното:

Чл.1 Страните се съгласят да бъде прекратено действието на Договор № Д-ОП-82 / 24.08.2020 г. за обект „СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Основен ремонт и преустройство на клиниката по диализно лечение в сградата на Първи хирургичен блок към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, с цел разкриване на нови 10 (десет) поста за диализно лечение“ по взаимно съгласие.

Чл.2 След приспадане на авансово изплатените средства, за приетите, но незаплатени СМР, Възложителя дължи на Изпълнителя сумата от 54 578,22 /петдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ лева без ДДС или 65 493,86 лева с ДДС.

Чл.3 Страните се съгласяват посочената сума в чл.2 да бъде заплатена в 30 – дневен срок считано от представяне на всички документи, описани в чл.13, ал.2 от Договор № Д-ОП-82 / 24.08.2020 г.

Чл.4. С изплащане на сумите по чл.2 от настоящото допълнително споразумение се счита, че договорът е прекратен по взаимно съгласие и страните заявяват, че нямат и няма да имат финансови претенции по договора.

Чл.4. Настоящото споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му и от двете страни.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ПРОФ. Д-Р АТАНАС
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН Д

ГЛ. СЧЕТОВОДИТ
КРАСИМИРА ПЕТ

Чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от 30 п

Изх. № и дата
278 / 28.06.2024 г.

Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансов контролор в
УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Приложен към документ: Подготвено за подписване ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към договор №Д-ОП-82/24.08.2020 г. между УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД и "АПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, с което страните се съгласяват да бъде прекратено действието на Договор №Д-ОП-82/24.08.2020 г. за обект "СМР по сградния фонд на УМБАЛ "Александровска" ЕАД по 3 обособени позиции", уговарят след приспадане на авансово изплатените средства, размера на дължимата сума за приетите, но незаплатени СМР и се съгласяват, че нямат и няма да имат финансови претенции по договора след тяхното изплащане. Контролният лист се прилага към така изброените документи представени за проверка.

/ вид, № и дата /

Провериха се основно всички представени документи:					
1) Подготвено за подписване Допълнително споразумение в два екземпляра, съгласувано от длъжностни лица на Възложителя.					
за поемане на задължението и се установи:					
I. Проверки преди поемане на задължението:					
1.	Съответства ли задължението на договора,	да	X	не	
2.	Компетентно ли е лицето, което поема задължението;	да	X	не	
3.	Правилно ли са посочени цена на договора, условия и начин на плащане;	да	X	не	
4.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя;	да	X	не	
5.	Изпълнението на услугата документираща ли се със съответния отчетен документ;	да	X	не	
6.	Всички приложени документи съдържат ли необходимите атрибути /подпис, печат, дата и др./	да	X	не	
II. Проверки преди извършване на разхода:					
1.	Съответства ли разхода с поетото задължение;	да		не	
2.	Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода;	да		не	
3.	Верни ли са първичните счетоводни документи, включително правилно ли са изчислени количествата и сумите по тях.	да		не	
III. В резултат на извършения предварителен контрол считам:					
1.	Може да бъде поето задължение / извършен разход /:	ДА			
2.	Необходимо е да се представят следните документи / и от кого:				
3.	Не може да бъде поето задължението / извършен разхода поради следните причини:				

Извършил проверката:	Борислава Велева
Пояснение:	
Дата:	28.06.2024 г.

Чл. 37 от ЗОП